

Zarządzenie nr 67./10  
Rektora  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu  
z dn. 06.10.2010 r.

Działając na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 35 Statutu PWSZ zarządzam co następuje:

Powołuję następujące struktury organizacyjne odpowiedzialne za realizację umowy z dnia 17.09.2010 r. zawartej między Uczelnią a firmą Comarch której przedmiotem jest dostawa wraz z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu informatycznego o nazwie Egeria Edukacja:

1. Zespół Wdrożeniowy

Osoby wchodzące w skład w/w Zespołu:

**Kierownik wdrożenia – Andrzej Ciechanowski**

**Zespoły wdrożeniowe-skład:**

<i>Obszar</i>	<i>Osoby odpowiedzialnie merytorycznie</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za obszar informatyczny</i>
Finansowo-Księgowy	Czesława Szpunar - kierownik	Andrzej Ciechanowski
Środki Trwałe	Czesława Szpunar - kierownik Beata Ciechanowska	Andrzej Ciechanowski
Controlling	Czesława Szpunar - kierownik Beata Ciechanowska	Andrzej Ciechanowski
Kadry Płace	Czesława Szpunar - kierownik Beata Hamryszczak Andrzej Sebastianka	Andrzej Ciechanowski
Logistyka	Czesława Szpunar - kierownik	Andrzej Ciechanowski
Elektroniczny Obieg Dokumentów	Czesława Szpunar Jerzy Rymkiewicz - kierownik	Andrzej Pieczonka
System Zarządzania Uczelnią (Dziekanat, e-Dziekanat)	Lidia Kępka – Kierownik Beata Garbulińska Janusz Sebastianka	Andrzej Pieczonka

Zakres obowiązków kierownika wdrożenia:

- Ponosi odpowiedzialność za bieżące planowanie, zarządzanie i sterowanie

- wdrożeniem ZSI
- Odpowiada za opracowanie i aktualizację wszelkich planów w projekcie
- Przydziela zespołom wdrożeniowym i pracownikom specjalistycznym zadania do wykonania
- Dokonuje odbioru zadań
- Prowadzi dokumentację projektu
- Dokonuje rejestracji zagadnień projektowych
- Aktualizuje plany
- Analizuje skutki wprowadzanych zmian
- Składa raporty Komitetowi Sterującemu ze stanu zaawansowania i postępów projektu
- Informuje Komitet Sterujący Projektem w formie pisemnej o terminie realizacji poszczególnych etapów projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

## **2. Komitet Sterujący Projektem:**

### **Przewodniczący- mgr inż. Andrzej Kępka**

Osoby wchodzące w skład komitetu:

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Woźniak  
mgr Jerzy Rymkiewicz  
mgr Tomasz Sikora

### **Zakres obowiązków Komitetu:**

- „taktyczna” kontrola nad projektem
- ogólny nadzór nad realizacją projektu
- ocena i akceptacja poszczególnych etapów projektu
- ustalanie kierunków dalszej realizacji projektu

### **Zakres obowiązków Przewodniczącego Komitetu Sterującego**

- Reprezentuje interesy Uczelni wobec Wykonawcy
- Odgrywa rolę arbitrażową – rozwiązuje konflikty pomiędzy przyszłymi użytkownikami a dostawcami produktu
- W ewentualnych konfliktach zwraca szczególną uwagę na interesy odbiorcy produktu
- Przewodniczy posiedzeniom Komitetu Sterującego
- Przewodzi projektowi

  
RADCA PRAWNY  
Jerzy Rymkiewicz  
01-030 Warszawa Ra/P/47

REKTOR  
  
Prof. nzw. dr hab. Leokadia Makiela