

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

tel./fax 16 621 02 04, 16 624 46 50

http:www.pwszjar.edu.pl

e-mail:pwste@pwste.edu.pl

NIP; 792-17-94-406

REGON; 650894385

Zarządzenie nr 12/2011

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

w Jarosławiu

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie: Powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za dokończenie realizacji projektu pn. *Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu*

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 38 Regulaminu obsługi projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz z innych środków europejskich i międzynarodowych realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu zarządzam co następuje:

§1

Powołuję zespół zadaniowy odpowiedzialny za dokończenie realizacji projektu pn. *Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu* finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-13, oś Priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna, na podstawie umowy nr UDA-RPPK.05.01.00-18-003/09-00 zawartej 23 marca 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Jarosławiu

§2

Do zrealizowania pozostały następujące zadania:

1. Zakup serwera aplikacji z systemem operacyjnym, macierzy dyskowej, infrastruktury sieciowej do podłączenia serwera, urządzeń zasilających, szafy dystrybucyjnej, stacji roboczej do obsługi technicznej zasobów serwerowych, tablic interaktywnych do auli - Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Adam Lis – termin realizacji do 31.03.2011
2. Zakup krzesełek do auli - Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Andrzej Kępka - termin realizacji do 31.03.2011
3. Zagospodarowanie poddasza na budynki biblioteki - Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Andrzej Kępka – termin realizacji do 31.03.2011

4. Rozliczenie projektu – Osoba odpowiedzialna: mgr Tomasz Sikora – termin realizacji 30.04.2011
5. Ewidencja operacji księgowych projektu – Osoba odpowiedzialna: mgr Czesława Szpunar – termin realizacji – 30.04.2011

§3

Za całość realizacji projektu odpowiada p.o. Kanclerza mgr inż. Andrzej Kępka.

§4

Zadania zostaną zrealizowane do dnia 30.04.2011.

§5

Projekt jest realizowany zgodnie z:

1. Polityką rachunkowości dla projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków europejskich i międzynarodowych realizowanych przez PWSZ w Jarosławiu.
2. Regulamin Obsługi projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków europejskich i międzynarodowych realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
PWSTE w Jarosławiu

